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D o d a t o k č. 13 

k Zmluve o dielo zo dňa 5.6.1997 

uzatvor. podľa ustanovení § 536 a nasl. 
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka 

čl. I 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: Obec Pozdišovce 

Obecný úrad v zastúpení: Ing. Ján Čižmárik- starosta obce 
072 O l Pozdišovce 

Zhotovi tel': Ing. Viktor JOZEF ZEPO 
Priemyselná 16 
071 O l Michalovce 
IČO:ll958294 
IČ DPH:SK1020663039 
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., Michalovce 
č. ú.: SK22 7500 0000 0040 2899 7082 
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Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 13 k Zmluve o dielo zo dňa 5.6.1997 na zhotovenie 
stavby "Celoobecná kanalizácia, Pozdišovce", ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny: 

čl. XI 

Záverečné ustanovenia 

XI.2. Meniť, alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

Stavba: .. Celoobecná kanalizácia, Pozdišovce"- Práce naviac 

Názov objektu: "SO 004- "Čerpacie stanice splaškových vôd", 
Názov časti: "Prekládka vodovodného potrubia pri ČS-8" 

Cena za predmet diela bez DPH ............ ................. 3.177,07 EUR 

DPH 20 o/o ............... .... . ....................................... . ...... 635,41 EUR 

Celková cena s DPH ................. .......... ......... .. .. ......... 3.812,48EUR 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov 
a zverejnením na webovom sídle obce. Dodatok č.l3 je vypracovaný v štyroch 
vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovenia. 

Dodatok č.13 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 
5.6.1997. Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené. 

V Michalovciach, dňa: 9.3.2022 

zhotovi tel 
Ing. Viktor Jozef, 

V Pozdišovciach, dňa: 9.3 .2022 

Ing. Ján Cižmárik, starosta obce 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Názov stavby Celoobecná kanalizácia Pozdišovce- Práce naviac 

Názov objektu SO 004- Cerpacie stanice splaškových vôd 

Názov časti Prekládka vodovodného potrubia pri Cs - 8 

Objednávateľ Obec Pozdišovce 

Projektant 

Zhotoviteľ Ing. Viktor JOZEF, ZEPO 

Spracoval 

Rozpočet číslo Dňa 

l l 19.3.2022 l 
Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. -
o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady' EUR 

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady 

1 HSV l Dodávky 

2 Montáž -
3 PSV Dodávky -
4 Montáž 

5 "M" �Dodávky _ -
6 Montáž - -
7 ZRN (r. 1-6) 

20 HZS 

Projektant 

Dátum a podpis 

Objednávate!' 

Dátumé. � 
Zhotovt. 

Dátum a podpi -

1 153,00 

1 828,76 

0,00 

0,00 

0,00 
c---

0,00 

2 981,76 

0,00 

8 l Pr�ca nadčas 

9 Bez pevnej podi. 

10 Kultúrna pa� 
r 

. 

12 DN (r. 8-11) 

21 Kompi. činnost' l 

Pečiatka -

::=J' 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 -
0,00 

Strana 1 z 1 

JKSO 

ECO 

Miesto Pozdišovce 

ICO IC DPH 

l CPV 

CPA 

Počet l Náklady /1 m.j. ---
o 0,00 

c IVedl'ajšie rozpočtové náklady 

13 GZS 3,25% 96,91 

14 Projektové práce 0,00 

15 Sťažené podmienky 1,70% 50,69 --
16 Vplyv prostredia 1,60% 47,71 -- -- -
17 lnéVRN +--0,00 --
18 VRN z rozpočtu 0,00 

19 VRN (r. 13-18) 195,31 

22 Ostatné náklady 0,00 

D Celkové náklady --
23 Súčet 7, 12. 19-22 3 177,07 

24 DP� 20,00 % z 3 177,07 635,41 

Cena s DPH (r. 23-24) 3 812,48 

Prípočty a odpočty --
26 Dodávky zadávateľa 0,00 

27 Kfzavá doložka t- 0,00 -
28 Zvýhodnenie + - 0,00 

l 



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER 

Stavba: Celoobecná kanalizácia Pozdišovce - Práce naviac 

Objekt: SO 004 -Čerpacie stanice splaškových vôd 
Časť: Prekládka vodovodného potrubia pri ČS - 8 

Objednávateľ: Obec Pozdišovce 

Zhotoviteľ: Ing. Viktor JOZEF, ZEPO 

Miesto: Pozdišovce 

Kód položky Popis 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemné práce 

1 111201101.5 

56 113307122.5 

45 113107142.5 

2 115101200.5 

3 119001411.5 

4 119001801.5 

6 130001101.5 

5 130201001.5 

7 1322011 01.5 

11 162301500.5 

12 166101101.5 

13 167101101.5 

14 171201201.5 

15 174101001.5 

171583410001200.S 

181181101102.5 

191181201102.5 

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.1 OO do 200 mm, -0,23500t 

10*0,60 

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 
50 do 100 mm, -0,18100t 

čerpanie vody na dopravnú výšku do 1 O m s priemerným 
prítokom litrov za minútu do 1 OO l 

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 

Ochranné zábradlie okolo výkopu, výšky 1,10 m 

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy 

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne 

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 

19*0,60*1,40 

Príplatok k cene za lepivosť pri hibení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 

15,96*0,25 

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m 

15,96+1 0,26 

Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m 

Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 1 OO 
m3 

15 96-10 26 

Uloženie sypaniny na skládky do 100m3 

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 

15,96-1,14-4,56 

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny 

19*0,60*0,40 

l Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm 

4,56*1,8 

l úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 

19*0,60 

l Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 
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Spracoval: 

Dátum: 9.3.2022 

m2 1,000 

m2 6,000 

6 000 . 

m2 6,000 

hod 3,000 

m 2,000 

m 4,000 

m3 1,000 

m3 1,000 

m3 15,960 

26,220 

m2 1,000 

m3 10,260 

m3 5,700 

5 700 

m3 5,700 

m3 10,260 

Ir 
8,208 

1m2 11,4001 
11,400 

1m2 11,4001 

Cena celkom 

2 981,759 

1 208,915 

1,855 1,855 

10,006 60,036 

5,886 35,316 

4,584 13,752 

14,719 29,438 

5,208 20,832 

18,492 18,492 

41,802 41,802 

31,611 504,512 

35,687 

42,817 

1,465 1,465 

4,223 43,328 

7,495 42,722 

0,746 4,252 

3,593 36,864 

120,895 

17,6741 145,0681 

0,4291 4,8911 

0,4291 4,8911 



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER 

Stavba: Celoobecná kanalizácia Pozdišovce - Práce naviac 

Objekt: SO 004 - Čerpacie stanice splaškových vôd 

Čast': Prekládka vodovodného potrubia pri ČS - 8 

Objednávateľ: Obec Pozdišovce 

Zhotoviteľ: Ing. Viktor JOZEF, ZEPO 

Miesto: Pozdišovce 

21 

57 

33 

35 

36 

39 

42 

43 

49 

50 

51 

52 

53 

58 

55 

30 

37 

38 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Kód položky Popis 

4 Vodorovné konštrukcie 

452111111.8 

5921700021 oo. s 

8 

857262121.S 

319440015700 

319440017000 

871271068.8 

286110014000.$ 

286510000800.5 

Pc 01 

Pc02 

Pc03 

Pc04 

Pc05 

851379011.S 

877265121.8 

891261111.8 

422210001100.$ 

422210001900.$ 

892271111.S 

892273111.S 

899401112.S 

552410000100.5 

899721111.S 

899721131.S 

9 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 

19*0,60*0,1 o 

Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom 
výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2 

Betónový blok, lxšxv 500x200x260 mm 

Rúrové vedenie 
Montáž liatinovej prirrubovej tvarovky jednoosovej na 
potrubí z rúr DN 1 OO 

Prfruba špeciálna DN 100, PN16, O 104-132 mm, s istenfm 
proti posunu pre oceľové potrubia, na vodu, spojka 
Synoflex 

Príruba špeciálna S2000 DN 100, PN16, O 110 mm, s 
istenlm proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na 
vodu, HAWLE 

Montáž vodovodného potrubia PVC-U, D 110 mm 

Rúra PVC-U tlakový rozvod vody Dxr 110x4,2 mm, df 6 m, 
PN 10 

19/6*1,093 

Oblúk PVC-U O 11 0130• pre tlakový rozvod vody PN 1 O 

Tvarovka PVC tlaková ENPL 110 

Tvarovka PVC tlaková FNPL 11 O 

Skrutka pozink. 16 l 80 

8*4 

Matica pozink. M 16 

Tesnenie gumové ploché DN 100 

Demontáž vodovodného potrubia z oceľových rúr od DN 
100 

Výrez na potrubí z rúr z tvrdého PVC-U DN 1 OO 

Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 
poklopov) DN 1 OO 

Posúvač uzatváracf DN 1 OO, liatinový, PN 16 

Zemná súprava posúvačová Y 1020 O 150 mm 

Ostatné práce na rúrovom vedeni, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 1 OO alebo 125 

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 
125 

Osadenie poklopu liatinového posúvačového 

Poklop posúvačový Y 4504 

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 

Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
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Spracoval: 

Dátum: 9.3.2022 

. 

ks 3,000 

ks 3,000 

ks 2,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

m 19,000 

ks 3,461 

3,461 

ks 3,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 32,000 

32 000 . 

ks 32,000 

ks 4,000 

m 1,000 

ks 1,000 

ks 2,000 

ks 2,000 

ks 2,000 

m 19,000 

m 19,000 

ks 0,000 

ks 0,000 

m 23,000 

m 19,000 

Cena celkom 

76,038 

52,704 

2,275 6,825 

5,503 16,509 

1 221,172 

23,783 47,566 

174,000 174,000 

66,000 66,000 

0,922 17,518 

39,938 138,225 

18,500 55,500 

27,750 27,750 

21,330 21,330 

0,614 19,648 

0,120 3,840 

4,760 19,040 

37,559 37,559 

18,056 18,056 

30,458 60,916 

144,600 289,200 

35,118 70,236 

0,743 14,117 

4,988 94,772 

23,253 0,000 

25,420 0,000 

1 ,305 30,015 

0,836 15,884 

135,750 



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER 

Stavba: 

Objekt: 

čast': 

Celoobecná kanalizácia Pozdišovce - Práce naviac 

SO 004 - Čerpacie stanice splaškových vôd 

Prekládka vodovodného potrubia pri ČS - 8 

Objednávateľ: Obec Pozdišovce 

Zhotoviteľ: Ing. Viktor JOZEF, ZEPO 

Miesto: Pozdišovce 

Kód položky 

47 979084213.5 

48 979087213.5 

99 

Popis 

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
h(bky nad 50 do 1 OO mm 

6+6 

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km 

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
vybúraných hmôt 

Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope 

Celkom 

Spracoval: 

Dátum: 9.3.2022 

12,000 

t 2,029 

t 2,029 

Cena celkom 

46,668 

21,783 44,198 

22,121 44,884 

339,884 

339,884 

2 981,759 
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